

イチオシ動画制作スケジュール案

令和2年度

事項	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
契約関係	8/中旬契約							3/12履行期限
説明会・事業内容ヒアリング	説明		説明					
シナリオ案作成	←→		←→					
シナリオ校正（企業・公社）		←→		←→				
シナリオ・絵コンテ確定		←→		←→				
撮影		←→		←→				
仮編集			←→		←→			
動画校正（企業・公社）			←→		←→			
再編集			←→			←→		
編集確認			←→			←→		
ナレーション収録			←→			←→		
映像完成			←→			←→		
完成確認（企業・公社）			←→				←→	
公社分納品			←→				←→	
企業宛送付				←→			←→	



第1回制作グループ
第2回制作グループ