

平成30年度「東京手仕事」プロジェクト普及促進「MAISON & OBJET 2018 9月展」出展に係るスケジュール

| 日 | 行事 | 行程ア:4名 (7泊/9日) | 行程イ:1名 (4泊/6日) | 送迎 空港⇄ホテル | 送迎 ホテル⇄会場 | 市内移動 | 宿泊地 | 宿泊人数 |
|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|-----|------|
| 9/5(水) | ブース施工 | 出発 羽田⇒パリ | | 行程ア:空港⇒会場 ⇒ホテル | | | パリ | 4 |
| 9/6(木) | 荷受・搬入(木箱受領・商品レイアウト) | M&O準備 | | | 往復(メゾン) | | パリ | 4 |
| 9/7(金) | M&O 初日 | M&O | | | 往復(メゾン) | | パリ | 4 |
| 9/8(土) | M&O 2日目 | M&O | 出発 羽田⇒パリ | 行程イ:空港⇒会場 | 往復(メゾン) | | パリ | 5 |
| 9/9(日) | M&O 3日目 | M&O | M&O | | 往復(メゾン) | | パリ | 5 |
| 9/10(月) | M&O 4日目 | M&O・関係機関訪問 | M&O・関係機関訪問 | 行程イ:空港⇒ホテル | 往復(メゾン) | 公共交通機関 | パリ | 5 |
| 9/11(火) | M&O 最終日・搬出日 | M&O | M&O | | 往復(メゾン) | | パリ | 5 |
| 9/12(水) | | 帰国 パリ⇒ | 帰国パリ⇒ | 行程ア・イ:ホテル⇒ 空港 | | | | |
| 9/13(木) | | 羽田 | 羽田 | | | | | |