

令和元年度「東京手仕事」プロジェクト普及促進「MAISON & OBJET 2019 9月展」及び販売・商談会に係る海外出張スケジュール(案)

日	行事	行程ア:4名 (8泊/10日)	送迎 空港⇄ホテル	送迎 ホテル⇄会場 (商品や荷物含め運べるワゴン)	市内移動	宿泊地	宿泊人数
9/3(火)		出発 JL045 羽田10:40発⇒パリ16:15着	空港⇒会場⇒ホテル				
9/4(水)	ブース施工 チェック・ マークス施工立ち合い			往復(メゾン)	メトロ	パリ	4
9/5(木)	荷受・搬入(木箱受領・商 品レイアウト) マークス初日			往復(メゾン)		パリ	4
9/6(金)	M&O 初日 マークス2日目			往復(メゾン)		パリ	4
9/7(土)	M&O 2日目 マークス3日目			往復(メゾン)		パリ	4
9/8(日)	M&O 3日目 マークス4日目			往復(メゾン)		パリ	4
9/9(月)	M&O 4日目 マークス5日目	マークス・関係機関等訪問		往復(メゾン)	メトロ	パリ	4
9/10(火)	M&O 最終日・搬出 マークス6日目			往復(メゾン)		パリ	4
9/11(水)	マークス7日目	帰国 JL046/パリ20:30発	ホテル⇒空港			パリ	
9/12(木)	マークス8日目	⇒羽田15:25着					