

平成29年度「東京手仕事」プロジェクト普及促進「MAISON & OBJET 2017 9月展」及び販売・商談会に係る海外出張スケジュール

	行程ア:2名 (8泊/10日)	行程イ:1名 (3泊/5日)	行程ウ:3名 (6泊/8日)	送迎 空港⇄ホテル	送迎 ホテル⇄会場	市内移動	宿泊地	宿泊人数
9/5(火)	出発 羽田発⇒パリ着			行程ア: 空港⇒ホテル			パリ	2
9/6(水)	ブース施工確認・パリ市内販売商談会場準備	出発 羽田発⇒パリ着		行程イ: 空港⇒ホテル	往復(メゾン)		パリ	3
9/7(木)	荷受・搬入(木箱受領・商品レイアウト)	搬入			往復(メゾン)		パリ	3
9/8(金)	M&O 初日	M&O 初日			往復(メゾン)		パリ	3
9/9(土)	M&O 2日目	パリ発⇒		行程イ: ホテル⇒空港	往復(メゾン)	行程イ: 市内バス(パリ)	パリ	2
9/10(日)	M&O 3日目	羽田着 帰国			往復(メゾン)		パリ	2
9/11(月)	M&O 4日目		出発 羽田発⇒パリ着	行程ウ: 空港⇒会場	往復(メゾン)		パリ	5
9/12(火)	M&O 最終日・搬出		打ち合わせ M&O 最終日・搬出		往復(メゾン)		パリ	5
9/13(水)	パリ発⇒		打ち合わせ	行程ア: ホテル⇒空港		行程ア・ウ: 市内バス(パリ)	パリ	3
9/14(木)	羽田着 帰国		移動 パリ発⇒ミラノ着	行程ウ: ホテル⇒空港 行程ウ: 空港⇒ホテル			ミラノ	3
9/15(金)			HOMI初日			行程ウ: 市内バス(ミラノ)	ミラノ	3
9/16(土)			HOMI打ち合わせ		往復(HOMI)		ミラノ	3
9/17(日)			ミラノ発⇒	行程ウ: ホテル⇒空港		行程ウ: 市内バス(ミラノ)		
9/18(月)			羽田着 帰国					