

平成30年度「東京手仕事」プロジェクト普及促進HOMI1月展」に係る海外出張スケジュール(予定)

日	行事	行程: 4名	送迎 空港⇄ホテル	送迎 ホテル⇄会場
1/23(水)	ブース施工	成田出発 ⇒ ミラノマルペンサ着	空港⇒ホテル	
1/24(木)	荷受・搬入(木箱受領・商品レイアウト)	荷受・商品展示・ディスプレイ		ホテル⇄会場
1/25(金)	HOMI 初日(9:30~18:30)	HOMI 初日(9:30~18:30)		ホテル⇄会場
1/26(土)	HOMI 2日目(9:30~18:30)	HOMI 2日目(9:30~18:30)		ホテル⇄会場
1/27(日)	HOMI 3日目(9:30~18:30)	HOMI 3日目(9:30~18:30)		ホテル⇄会場
1/28(月)	HOMI 最終日(9:30~18:00)	HOMI 最終日(9:30~18:00)		ホテル⇄会場
1/29(火)	帰国	マルペンサ発 ⇒	ホテル⇒空港	
1/30(水)	帰国	成田着		