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令和４年度 ＴＯＫＹＯ地域資源等活用推進事業 遂行状況報告書 

 

 

令和５年〇月〇日付４東中企助第○○○○号をもって交付決定の通知があった助成事業の遂行状況

について、下記のとおり報告します。報告内容に虚偽がないことを誓約します。 

 

 

記 

 

１．申請テーマ    〔  ○○○○の魅力を活かした◇◇◇の開発          〕 

 

 

２．遂行状況    付表のとおり 

 

 

３．提出書類    ア．助成事業の実施に係る見積書、契約書（注文書・注文請書）、納品書、 

検収書、請求書、振込控、領収書等 

 

          イ．直接人件費関係書類（作業日報の原本等） 

 

令和５年１２月１日～令和５年１２月１５日まで

の日付で提出して下さい 

交付決定通知書に記載された 

「申請テーマ」を記入してください            

印鑑登録済みの代表者印（実印） 

申請書に記載した内容を記入して

ください 

※「変更届（様式第４－２号）」を

提出された場合は、変更後の内容を

記入してください 



（付 表） 

 

１ 事業の遂行状況（令和５年１１月末日現在） 

年 月 事 業 実 施 の 経 過 

 

 

 

Ｒ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

６ 

 

８ 

 

９ 

 

１１ 

 

１ 事業の開始日（令和５年２月１日） 

 

設計図完成 

 

原材料、機械装置納品 

 

第一試作完成 

 

第二試作完成 

 

第三試作完成 

 

２ 完成の予定日（令和６年１１月３０日） 

 

 
 
 
２ 経費の支出状況                       （単位：円） 
 

経 費 区 分 
助成事業に要 

する経費① 
支出金額② 

支出割合 

②÷①×100(%) 

 

開
発
費 

(1)原材料・副資材費 1,000,000 300,000 30 

(2)機械装置・工具器具費 8,000,000 8,000,000 100 

(3)委託・外注費 4,000,000 0 0 

(4)専門家指導費 0 0 0 

(5)賃借費 0 0 0 

(6)産業財産権出願・導入費 0 0 0 

(7)直接人件費 4,567,890 2,345,678 51.3 

試
作
品
広
報
費 

(8)広告費 500,000 0 0 

(9)展示会等参加費 0 0 0 

(10)イベント開催費 0 0 0 

 (11)その他助成対象外経費 0   

計 18,067,890 10,645,678 58.9 

 
 （注）１「助成事業に要する経費①」の欄には交付決定時または変更後の金額を記入してください。 

     ２「支出金額」の欄には別紙１－１の合計を記入してください。 

     ３「支出割合」の欄には小数点以下第２位で四捨五入し、小数点以下第１位までを記入してく

ださい。 

 

 

時系列にそって本事業全体の経過を

ご記入ください。 

交付決定通知書に記

載された金額、又は

変更後の金額を入力          

中間報告で報告する

支出金額を入力          



３．助成事業の現状と問題点 

 

(１) 令和５年２月１日から令和５年１１月末までに実施した事業の概要 

※ 活用した地域資源について必ず説明して下さい（「東京の都市課題解決事業」

の場合は不要） 

活用した地域資源：○○○○○ 

○○○の××部分の設計、原材料・機械装置の購入、改良品の第二試作まで・・ 

 

 

(２) 令和５年１２月以降に実施する予定の助成事業とその見通し 

※ 活用する地域資源について必ず説明して下さい（「東京の都市課題解決事業」

の場合は不要） 

活用する地域資源：○○○○○ 

２次試作の××試験を行い、その評価を元に設計図の修正を加え、３次試作及び試験評

価を行う。 

当初計画より２か月程度遅れているが、事業完了予定日までには終了すると考えてい

る。 

 

 

 

 (３)助成事業実施上の問題点とその解決方法 

××部分の○○加工において、△△性に問題が生じ、検証作業に時間がかかった。 

☆☆研究センターに相談し、□□を＊＊することで解決できると判明したが、設計図及び

耐久性などの再検証のため更に一定期間を要する。 

 

 

 
実施した事業の概要について詳細に

ご説明して下さい。 

 
今後の事業の見通しについてご説明

して下さい。 

 
現状の問題点と解決方法についてご

説明して下さい。 


